

CAMPAGNE JNV POLIO · MAI 2026

# Lancement de la campagne dans les ZS Luiza, Masuika et Tshibala — J3 à Luambo (24/05/2026)

Période : 22 – 24 mai 2026 Antigènes : nVPO2 + VPOb (co-administration)

Stratégies : porte-à-porte et spécifiques (dos-à-dos à la frontière Angola) Date du SITREP : 24 mai 2026

## I INFORMATIONS GÉNÉRALES

01

ANTENNE PEV

06

ZONES DE SANTÉ

137

AIRES DE SANTÉ

329 162

CIBLE 0–59 MOIS

### CIBLES VACCINALES

- 0 – 59 mois : 329 162
- 6 – 59 mois : 294 330
- 12 – 59 mois : 259 498
- 6 – 11 mois : 34 460

Population totale : 1 741 599

### PÉRIMÈTRE OPÉRATIONNEL

- Antenne : Luiza (6 ZS)
- Territoires : 2 · Commune rurale : 1
- Aires de santé : 137 (dont 7 AS au-delà de la rivière Lulua)
- Synchronisation : campagne alignée avec l'Angola

### CARTE DE L'ANTENNE PEV LUIZA — 6 ZS ET FRONTIÈRE AVEC L'ANGOLA

Carte de l'Antenne PEV Luiza

## II RÉSULTATS PARTIELS J3 — COUVERTURES VACCINALES NVPO2 & VPOB (AU 24 MAI 2026)

4/6

ZS LANCÉES (LUAMBO,  
LUIZA, MASUIKA,  
TSHIBALA)

37 406

ENFANTS 0–59 MOIS  
VACCINÉS (NVPO2)

11,4 %

COUVERTURE / CIBLE  
EXTRAPOLÉE

13,7 %

COUVERTURE / CIBLE  
CAMP. PRÉCÉDENTE

COUVERTURES PAR ZONE DE SANTÉ — NVPO2 (0-59 MOIS)

| ZONE DE SANTÉ | VACCI NÉS | CIBLE EXTRA . | %      | CIBLE CAMP. PRÉC. | %      |
|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------|--------|
| Kalom ba      | 0         | 43 116        | 0,0 %  | 47 223            | 0,0 %  |
| Luambo ✓      | 37 406    | 72 241        | 51,8 % | 73 677            | 50,8 % |
| Luiza         | 0         | 45 588        | 0,0 %  | 45 970            | 0,0 %  |
| Masui ka      | 0         | 62 052        | 0,0 %  | 63 842            | 0,0 %  |
| Tshiba la     | 0         | 64 605        | 0,0 %  | n/d               | —      |
| Yangal a      | 0         | 41 560        | 0,0 %  | 41 917            | 0,0 %  |
| Antenne Luiza | 37 406    | 329 162       | 11,4 % | 272 629           | 13,7 % |

COUVERTURES PAR ZONE DE SANTÉ — VPOB (0-59 MOIS)

| ZONE DE SANTÉ | VACCI NÉS | CIBLE EXTRA . | %      | CIBLE CAMP. PRÉC. | %      |
|---------------|-----------|---------------|--------|-------------------|--------|
| Kalom ba      | 0         | 43 116        | 0,0 %  | 47 223            | 0,0 %  |
| Luambo ✓      | 37 406    | 72 241        | 51,8 % | 73 677            | 50,8 % |
| Luiza         | 0         | 45 588        | 0,0 %  | 45 970            | 0,0 %  |
| Masui ka      | 0         | 62 052        | 0,0 %  | 63 842            | 0,0 %  |
| Tshiba la     | 0         | 64 605        | 0,0 %  | n/d               | —      |
| Yangal a      | 0         | 41 560        | 0,0 %  | 41 917            | 0,0 %  |
| Antenne Luiza | 37 406    | 329 162       | 11,4 % | 272 629           | 13,7 % |

Aucun écart nVPO2 / VPOb : les couvertures sont

## II

## RÉSULTATS PARTIELS J3 (SUITE) — GESTION DES FLACONS, PEV SYSTÉMATIQUE & SURVEILLANCE MPV

### GESTION DES FLACONS — NVPO2 (CUMUL J3)

| ZONE DE SANTÉ                                                     | REÇUS | ENTAMÉS | PERDUS | TAUX DE PERTES | STOCK CDF |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----------|
| Luambo                                                            | 778   | 778     | 0      | 3,84 %         | 826       |
| 5 autres ZS — déploiement en cours (encodage des flacons à venir) |       |         |        |                |           |
| Antenne Luiza                                                     | 778   | 778     | 0      | 3,84 %         | 2 786     |

### GESTION DES FLACONS — VPOB (CUMUL J3)

| ZONE DE SANTÉ                                                     | REÇUS | ENTAMÉS | PERDUS | TAUX DE PERTES | STOCK CDF |
|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|--------|----------------|-----------|
| Luambo                                                            | 1 851 | 1 851   | 0      | -1,04 %        | 2 305     |
| 5 autres ZS — déploiement en cours (encodage des flacons à venir) |       |         |        |                |           |
| Antenne Luiza                                                     | 1 851 | 1 851   | 0      | -1,04 %        | 7 207     |

### RENFORCEMENT PEV SYSTÉMATIQUE — ENFANTS RÉCUPÉRÉS (J3)

| ZONE DE SANTÉ | 0-11 MOIS | 12-23 MOIS | 24-59 MOIS | TOTAL |
|---------------|-----------|------------|------------|-------|
| Kalomba       | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Luambo        | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Luiza         | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Masuika       | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Tshibala      | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Yangala       | 0         | 0          | 0          | 0     |
| Antenne Luiza | 0         | 0          | 0          | 0     |

Activité de récupération en cours dans les 6 ZS ;  
consolidation des données journalières attendue.

### SURVEILLANCE DES MALADIES À PRÉVENTION VACCINALE (MPV) & MAPI

|                   |                    |                   |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2<br>PFA notifiés | 0<br>Rougeole      | 0<br>Fièvre Jaune |
| 0<br>TNN          | 0<br>Ver de Guinée | 0<br>MAPI         |

2 cas de PFA notifiés et investigués (prélèvements de selles acheminés au laboratoire) ; aucun autre cas de MPV ni de MAPI à ce jour. Recherche active maintenue dans les 6 ZS de l'antenne.

## III

## POINTS SAILLANTS

### ● SÉCURITÉ

Situation sécuritaire relativement calme dans les 6/6 ZS.

### ● COORDINATION

Tenue de 8 réunions CDC multisectorielles à ce jour au niveau de l'antenne PEV, présidées par l'AT de Luiza, avec une forte implication de l'AT dans la campagne. En moyenne 5 réunions CLC dans 5 ZS et 4 réunions dans la ZS Luiza. Participation à la cérémonie du lancement officiel de la campagne dans la ZS Luiza ; suivi de la mise en œuvre du chronogramme ; élaboration et partage du SITREP N°05 et utilisation de la plateforme WhatsApp pour les échanges d'information.

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● <b>TECHNIQUE</b>     | J3 de la mise en œuvre de la vaccination dans la ZS Luambo : poursuite de la supervision des équipes de vaccination et des mobilisateurs sociaux et du monitoring interne avec l'outil ODK. Respect des stratégies porte-à-porte combinées aux stratégies spécifiques (dos-à-dos à la frontière avec l'Angola). Poursuite du suivi de l'encodage des données de vaccination dans le masque de saisie en ligne. |
| ● <b>LOGISTIQUE</b>    | Réception de 60 500 doses de nVPO2 (53 000 + 7 500) pour Yangala et Luiza ; poursuite du déploiement des vaccins et autres intrants dans la ZS de Luiza ; 87 % des réfrigérateurs fonctionnels ; poursuite du recyclage des accumulateurs de froid et suivi rapproché de la température.                                                                                                                       |
| ● <b>COMMUNICATION</b> | Lancement de la campagne effectué dans 4/6 ZS, dont les ZS Luiza, Masuika et Tshibala lancées ce jour ; restent la ZS Yangala et la ZS Kalomba. Poursuite de la sensibilisation de la population dans toutes les ZS à travers la diffusion des messages via les différents canaux (radios, crieurs MOSO, églises, écoles) et poursuite de la mobilisation des ressources locales.                              |
| ● <b>FINANCES</b>      | Fonds de mise en œuvre de la campagne non disponibles ; non-paiement des arriérés de la campagne polio d'avril 2026 alors que les fonds sont disponibles à la DPS depuis mars 2026.                                                                                                                                                                                                                            |

## IV ÉTAT D'AVANCEMENT PAR COMMISSION

| COMMISSION                                 | RÉALISATIONS CLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PROCHAINES ÉTAPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>01 Coordination &amp; Planification</b> | Tenue de 8 réunions CDC multisectorielles à ce jour au niveau de l'antenne PEV, présidées par l'AT de Luiza, avec forte implication de l'AT. En moyenne 5 réunions CLC dans 5 ZS et 4 réunions dans la ZS Luiza. Participation à la cérémonie du lancement officiel de la campagne dans la ZS Luiza. Élaboration et partage du SITREP N°05 ; utilisation de WhatsApp pour les échanges d'information. | Renforcer la remontée des livrables de la campagne (SITREP, comptes rendus des réunions CLC, listes des prestataires) ; tenir la <b>9<sup>e</sup> réunion CDC</b> ; maintenir la coordination transfrontalière avec l'Angola et le rythme des CLC dans les 6 ZS.                                                                             |
| <b>02 Technique</b>                        | J3 de la mise en œuvre de la vaccination dans la ZS Luambo. Supervision des équipes de vaccination et des mobilisateurs sociaux avec l'outil ODK ; réalisation du monitoring interne. Respect des stratégies porte-à-porte et spécifiques (dos-à-dos à la frontière avec l'Angola).                                                                                                                   | Poursuivre la supervision des équipes de vaccination ; suivre l'encodage des données dans le masque de saisie ; assurer la remontée des données de récupération en PEV de routine (enfants en conflit vaccinal et FE) et rappeler la revisitation des ménages avec enfants manqués — <i>resp. : Data Manager</i> .                           |
| <b>03 Logistique</b>                       | Réception de 60 500 doses de nVPO2 (53 000 + 7 500) pour Yangala et Luiza. Poursuite du déploiement des vaccins et autres intrants vers la ZS de Luiza. 87 % des réfrigérateurs fonctionnels ; recyclage des accumulateurs de froid et suivi de la température.                                                                                                                                       | Suivre et combler le gap de <b>466 flacons de nVPO2</b> (23 300 doses, facteur de perte 1,11) à l'antenne PEV Luiza ; suivre le déploiement des vaccins ZS → AS ; établir et transmettre le PV de réception des vaccins et autres intrants et assurer le suivi des PV de réception aux ZS et AS — <i>resp. : MCP &amp; Log Antenne PEV</i> . |
| <b>04 Communication</b>                    | Lancement de la campagne effectué dans 4/6 ZS, dont les ZS Luiza, Masuika et Tshibala lancées ce jour. Poursuite de la sensibilisation dans toutes les ZS via radios, crieurs (MOSO), églises et écoles ; mobilisation continue des ressources locales.                                                                                                                                               | Suivre le lancement des 2 ZS restantes (Yangala et Kalomba) ; poursuivre la sensibilisation et la mobilisation des ressources locales ; accélérer l'affichage des banderoles et affiches dans les lieux publics.                                                                                                                             |
| <b>05 Finances</b>                         | Fonds de mise en œuvre de la campagne non disponibles. Arriérés de la campagne polio d'avril 2026 non encore payés alors que les fonds sont disponibles à la DPS depuis mars 2026.                                                                                                                                                                                                                    | Accélérer le paiement des arriérés d'avril 2026 et la mobilisation des fonds pour la campagne en cours auprès de la DPS et des partenaires.                                                                                                                                                                                                  |

## V FINANCEMENT (SITUATION AU 24 MAI 2026)

| SITUATION                             | ÉTAT                                                                                         | ACTION PRIORITAIRE                                                                                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Arriérés campagne polio Avril 2026    | <b>EN ATTENTE</b> Fonds disponibles à la DPS depuis mars 2026, paiement non encore effectué. | Accélérer la liquidation des arriérés auprès de la DPS avant la fin de la campagne en cours.         |
| Fonds de mise en œuvre — JNV Mai 2026 | <b>CRITIQUE</b> Non disponibles à J3 de la campagne.                                         | Mobiliser et décaisser en urgence pour sécuriser la fin de la campagne (dernier jour : 24 mai 2026). |

## VI DIFFICULTÉS ET ACTIONS PRISES

#### ⚠ DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

- Faible remontée des livrables de la campagne : SITREP, comptes rendus des réunions CLC et listes des prestataires
- Gap de **466 flacons de nVPO2** (soit 23 300 doses) avec un facteur de perte de 1,11
- Retard de démarrage de la campagne dans 2 ZS (Yangala et Kalomba)
- Non-rapportage des données de récupération (enfants en conflit vaccinal et FE) dans le masque de saisie en ligne ; nombre important d'enfants absents du ménage lors du passage des équipes
- 3 AS de la ZS Luiza, ZS Yangala et 4 AS de la ZS Masuika localisées de l'autre côté de la rivière Lulua (crue de la Lulua)
- Arriérés de la campagne d'avril 2026 non payés et fonds de mise en œuvre de la présente campagne non disponibles

#### ✓ ACTIONS PRISES & RECOMMANDATIONS

- Assurer le suivi de la remontée des livrables de la campagne au niveau de la coordination (SITREP, comptes rendus des réunions CLC et listes des prestataires)
- Suivre et combler le gap de 466 flacons de nVPO2 à l'antenne PEV Luiza (resp. : MCP & Log Antenne PEV) ; suivi du déploiement ZS → AS
- Établir et transmettre le PV de réception des vaccins et autres intrants ; suivi des PV de réception aux ZS et AS
- Poursuivre la supervision des équipes de vaccination et le monitoring interne (ODK) ; assurer la remontée des données de récupération et rappeler la revisitation des ménages avec enfants manqués
- Suivre le lancement des 2 ZS restantes (Yangala et Kalomba) et accélérer la mobilisation des fonds

#### PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE

 Gavi · CDC · Gates Foundation · Rotary · OMS · UNICEF · AFENET · Village Reach · PATH

## VII PERSPECTIVES — PRIORITÉS POUR LA FIN DE LA CAMPAGNE (24 MAI 2026)

### L

#### LOGISTIQUE

Comblar le gap nVPO2 (466 flacons) et finaliser le déploiement des intrants vers les ZS ; sécuriser la chaîne de froid.

### T

#### TECHNIQUE

Poursuivre la supervision ODK, le monitoring interne et l'encodage ; assurer la remontée des données de récupération ; maintenir les stratégies dos-à-dos avec l'Angola.

### C

#### COMMUNICATION

Lancer les 2 ZS restantes (Yangala et Kalomba) ; renforcer la remontée des livrables ; afficher banderoles et affiches ; intensifier la sensibilisation via radios, crieurs (MOSO), églises et écoles.

### €

#### FINANCEMENT

Décaisser les fonds de mise en œuvre et liquider les arriérés de la campagne d'avril 2026.

## VIII GALERIE PHOTOS — LANCEMENT DE LA CAMPAGNE DANS LA ZS DE LUIZA



**LANCEMENT** Cérémonie du lancement de la campagne synchronisée avec l'Angola dans la zone de santé de Luiza.



**PHOTO DE FAMILLE** Photo de famille après le lancement de la campagne dans la ZS de Luiza.



**VACCINATION SYMBOLIQUE** Vaccination symbolique par le superviseur national lors du lancement de la campagne.



**VACCINATION SYMBOLIQUE** Vaccination symbolique par le Bourgmestre de la commune de Luiza.

## IX ÉQUIPE DE RÉDACTION

| NOM                              | FONCTION                          | TÉLÉPHONE        | E-MAIL                            |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Dr Judith KANGOJI MISENGA</b> | MCA a.i.                          | +243 999 091 207 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Bernard UPUTU MUKALENGI</b>   | Logisticien Antenne PEV           | +243 977 328 547 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Clément KAKUTA</b>            | Data Manager Antenne PEV          | +243 970 522 546 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Dr Felly LOFOLI</b>           | Consultant Épidémiologiste OMS    | +243 813 662 142 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Raymond RAMAZANI</b>          | Consultant VM UNICEF              | +243 813 233 209 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Dr MAKONZO Jacques</b>        | Consultant TFGH                   | +243 854 292 591 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Dr MOKOLO Tom</b>             | Consultant RR AFENET              | +243 827 331 494 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>TSHINYAMA Étienne</b>         | Superviseur national              | +243 821 322 698 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>Stanis ITENDE MPOMBO</b>      | Country Coordinator (OMS / IQVIA) | +243 820 757 193 | <a href="#">[email protected]</a> |
| <b>AG SANGO Jean de Dieu</b>     | Superviseur national              | +243 815 171 752 | <a href="#">[email protected]</a> |

PARTENAIRES DE LA CAMPAGNE